

Protokół kontroli nr XVII/2026

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno
przeprowadzonej dnia 17.02.2026 roku, zgodnie z przyjętym planem kontroli,
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno na 2026 r. (uchwała nr 141/XIX/2026)
Podstawa prawna § 66. 1 Uchwały Rady Gminy Miedźno nr 106/XIV/2019 z 30.12.2019 r.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie :

1. Radny Ireneusz Kluba - przewodniczący
2. Radny Sławomir Bochnia - z-ca przewodniczącego
3. Radna Agnieszka Makles - członek
4. Radny Robert Miara - członek

Kierownik kontrolowanego wydziału :

Pkt. 1. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Zysk

- a) Komisja zapoznała się z dostarczonymi na Tablety trzynastu pismami mieszkańców, dotyczących zmian przy przebudowie drogi

w Kołaczkowicach Etap 1 – 6.

Nie wszyscy piszący pisma, otrzymali na nie odpowiedź. Kierownik wyjaśnił, że niektóre pisma były omawiane na radzie budowy i załatwione pozytywnie, więc nie udzielano pisemnej odpowiedzi. Komisja uważa, że Urząd powinien odpowiedzieć na zarejestrowane w dzienniku kancelaryjnym pisma.

Na złożony dnia 19.01.2026r. wniosek mieszkańców Kołaczkowic Dużych, do dnia posiedzenia Komisji (17.02.2026.) wnioskodawcy nie uzyskali pisemnej odpowiedzi.

- b) Sołtys p. Mariola Kujawska zwróciła uwagę na niezakończone a zgłaszane usterki, przy przebudowie drogi w Kołaczkowicach Małych.
- c) Przedłożono Kosztorys Ofertowy P.H.U. „DOMAX” z dn. 29.03.2023 r. w postaci elementów scalonych na kwotę 13 774 034,77 złotych z zaznaczeniem elementów niewykonanych przez P.H.U. „DOMAX”
Kosztorys bez podpisów Inwestora oraz wykonawcy.
- d) Przedłożono Kosztorys Zamienno – Różnicowy, **dopasowany** do tabel elementów scalonych, mający usprawiedliwić niewykonanie przestawienia słupów sieci elektrycznej, znajdujących się w wykonanym chodniku oraz niewykonania przebudowy wodociągu, który zawyżał ofertę przetargową. Kosztorys bez zatwierdzenia przez Inwestora (**brak podpisu p. Wójt**).
Brak daty wytworzenia Kosztorysu. **Brak** pieczętki z datą wpływu do Urzędu.
Brak umów w postaci **aneksów**, na zmianę redukcji cen kosztorysowych według których „DOMAX” wygrał ofertę przetargową. Jest to złamanie zawartej umowy z INWESTOREM i narazi finanse Gminy
na nieuzasadnione koszty związane z przestawieniem kolidujących słupów, pozostawionych w wykonanym chodniku. Na Komisji Infrastruktury Kierownik RGK – Krzysztof Zysk informował, że P.H.U. „DOMAX” zwróci

Inwestorowi koszty za niewykonanie przestawienia kolidujących słupów.

Jest to niezgodne z zawartą umową pomiędzy stronami .

Zgodnie z przedłożonym Kosztorysem ofertowy oraz udzieleniem zamówienia na wykonanie inwestycji , to po stronie **WYKONAWCY należy usunięcie** kolidujących słupów. **W przeciwnym razie Gmina poniesie ok. 100 000 zł. straty.**

Pkt. 2. Komisja zapoznała się z dostarczonymi na Tablety sześciu pismami mieszkańców sołectwa Borowa , dotyczących zmian przy przebudowie drogi Etap 1 – 2 .

a) Urząd na większość pism udzielił odpowiedzi terminowo lub dopiero po 1;2;3 miesiącach od daty wpływu.

b) Sołtys Przemysław Tałajczyk zgłosił usterki ; nieprawidłowy spadek na wjeździe jednej z posesji ; zalewanie wodami opadowymi stodoły na ul. Dębowej ; nieprawidłowo zamontowane podstawy lamp oświetleniowych ,powodujące odchylenia od pionu słupów oświetleniowych.

c) W związku z nieprzesłaniem na Tablety członków Komisji ,żądanych Faktur, za wykonywane inwestycje i udostępnienie ich na kilka minut przed posiedzeniem Komisji , zostaną skontrolowane na posiedzeniu w Marcu .

Pkt. 3. Zasadność umorzeń i zwolnień

Informacje przekazały : insp. Elżbieta Mordal oraz insp. Danuta Grzelińska
- Bez uwag

Pkt. 4 . Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Zyśk

Komisja zapoznała się z Protokołami odbioru oświetlenia ulicznego Spółki IZIM.

Na dzień 17.02.2026 rok zostało zainstalowane przez Spółkę 1 477 lamp oświetlenia ulicznego , według przedstawionych Tabel rozliczeniowych robót :

Etap a) 388 szt. Etap b) 237 szt. Etap c) 852 szt.

- Nie przedstawiono tabel rozmieszczenia lamp oświetleniowych Etapy d ; e .

Podpisy zespołu kontrolującego :

1. Radny Ireneusz Kluba - przewodniczący *Kluba Ireneusz*

2. Radny Sławomir Bochnia - z-ca przewodniczącego *Sławomir Bochnia*

3. Agnieszka Makles - członek *Agnieszka Makles*

4. Radny Robert Miara - członek *Robert Miara*

Do wiadomości : Kierownicy kontrolowanych referatów
Wójt Gminy Miedźno
Przewodniczący Rady Gminy